

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 им. Н.Н.ВЕРБИНА
х. ГОРЬКАЯ БАЛКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

30 июня 2026 года

№ 84

**О внедрении типового решения в сфере образования
в МОБУООШ № 20 им. Н.Н.Вербина х. Горькая Балка**

В соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе «Моя школа», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, Соглашением о внедрении и эксплуатации типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования в Краснодарском крае от 05.03.2026/21.04.2026 г. № ОК-П13-1901/ИШ-СОГ-5/-04, заключённым между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и администрацией Краснодарского края, руководствуясь приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 22.06.2026 г. № 1807 «О внедрении и эксплуатации Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в Краснодарском крае», на основании приказа управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район от 25.06.2026 г. № 266 «О внедрении типового решения в сфере образования в образовательных организациях муниципального образования Новокубанский район Краснодарского края» и руководствуясь Уставом МОБУООШ № 20 им. Н.Н.Вербина х. Горькая Балка, п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») (приложение № 1).

2. Рабочей группе обеспечить:

2.1. Взаимодействие с муниципальной рабочей группой по работе ТОР «Моя школа».

2.2. Информирование педагогических работников о мероприятиях, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа».

2.3. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа».

2.4. Контроль проведения мероприятий, проводимых в рамках внедрения ТОР «Моя школа», и предоставление соответствующей информации по работе ТОР «Моя школа».

2.5. Контроль регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

2.6. Контроль подготовки педагогических и иных работников образовательных организаций к работе с ТОР «Моя школа» в период с 01.08.2026 г. по 01.09.2026 г.

2.7. Организацию проведения сквозного тестирования ТОР «Моя школа».

2.8. Сбор и проверку документов о проведении сквозного тестирования.

2.9. Проведение совещаний с сотрудниками образовательной организации.

3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») с 1 августа 2026 г. (Приложение № 2) и обеспечить его реализацию.

4. Создать отдельный раздел на официальном сайте для размещения информации для обучающихся и их родителей (законных представителей) о ТОР «Моя школа». Ответственный – Илющенко Л.П., учитель информатики.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОБУООШ № 20
им. Н.Н.Вербина х. Горькая Балка



Н.И. Данилкова

**Рабочая группа
по внедрению Типового решения в сфере образования
ТОР «Моя школа»**

Руководитель рабочей группы – Данилкова Наталья Ивановна, директор МОБУООШ № 20 им. Н.Н.Вербина х. Горькая Балка.

Заместитель руководителя рабочей группы – Илющенко Людмила Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Секретарь рабочей группы – Ермакова Надежда Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

**План-график мероприятий по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования Федеральной государственной
информационной системы «Моя школа» в МОБУООШ № 20 им. Н.Н.Вербина х. Горькая Балка**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Данилкова Н.И.	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику	Ермакова Н.А.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	01.08.2026
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое	Илющенко Л.П.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции (заполнение)	Илющенко Л.П.	Процент ошибок не превышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение положения о эксплуатации и распределении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Илющенко Л.П.	Информация направлена в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Илющенко Л.П.	Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Ермакова Н.А.	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Илющенко Л.П.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Илющенко Л.П.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Илющенко Л.П.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Илющенко Л.П.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Илющенко Л.П.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Илющенко Л.П.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Илющенко Л.П.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Илющенко Л.П.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Данилкова Н.И.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Данилкова Н.И.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Илющенко Л.П.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Илющенко Л.П.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно